

FEED THE FUTURE — USAID

Great Lakes Accelerated Innovation Delivery Initiative (AID-I)

Rapport de suivi des réalisations

Ménages et participants atteints par les innovations agricoles diffusées

Composante Rikolto — Province du Sud-Kivu, République démocratique du Congo

Période couverte : avril 2023 – décembre 2024 (7 trimestres)

Document préparé pour la Direction · 21 septembre 2026

261 765

Ménages/participants uniques atteints

106,8 %

Taux d'atteinte de la cible FY23-24

54,1 %

Part des femmes

1. Résumé exécutif

Entre avril 2023 et décembre 2024, le projet AID-I (Accelerated Innovation Delivery Initiative), financé par l'USAID dans le cadre de l'initiative Feed the Future, a touché 261 765 ménages et participants uniques dans la province du Sud-Kivu (RDC), via sa composante mise en œuvre par Rikolto et ses partenaires (SARCAF, VSF, IITA et centres CGIAR).

Ce résultat dépasse de 6,8 % la cible de 245 000 exploitants agricoles fixée pour l'exercice FY23-24, et recoupe à 99,9996 % le chiffre officiel de clôture communiqué dans l'infographie institutionnelle du projet (261 766 ménages au 31 mars 2025). La base de données consolidée dans le cadre de cette analyse constitue donc une validation indépendante et fiable du résultat phare du projet.

261 765

Ménages atteints (cumul)

+16 765

vs cible FY23-24 (245 000)

– 1

vs chiffre officiel clôture

Faits marquants

- La croissance des réalisations s'est fortement accélérée à partir du 3^e trimestre 2023, avec deux pics d'acquisition de ménages : le T3 2023 (+57 393) et le T2 2024 (+78 082), ce dernier portant à lui seul 30 % du total cumulé.
- 54,1 % des ménages atteints sont représentés par une femme (141 537), au-dessus de la cible de représentation féminine de 40 % à 60 % fixée par le projet.
- 22,7 % des participants ont entre 15 et 29 ans (59 415 jeunes), proche de la cible de 20 % de représentation des jeunes.
- La couverture s'étend sur 7 territoires du Sud-Kivu ; le territoire d'Uvira concentre à lui seul 33,9 % des ménages touchés, suivi de Kalehe (19,8 %) et Walungu (19,3 %).
- 96,6 % des personnes enregistrées sont des exploitants agricoles directs ; les 3,4 % restants sont des paysans relais (VBA), agents publics ou personnel des partenaires assurant le relais de la diffusion.

2. Contexte du projet

Le projet AID-I – Great Lakes Accelerated Innovation Delivery Initiative (Hub Grands Lacs) vise à accélérer l'accès des ménages agricoles à des innovations et pratiques agricoles éprouvées (semences améliorées, pratiques d'élevage, gestion post-récolte, modèles d'agrégation) dans les zones ciblées de la RDC. Il est financé par l'USAID au titre de l'initiative Feed the Future et mis en œuvre par un consortium coordonné par les centres CGIAR (IITA, Alliance Bioversity-CIAT, CIP, IRRI, ILRI, WorldVeg), avec des partenaires de mise à l'échelle, dont Rikolto, Vétérinaires Sans Frontières (VSF) et SARCAF.

La composante analysée dans ce rapport est celle suivie par Rikolto dans la province du Sud-Kivu, où les ménages sont touchés via un modèle d'agents villageois de base (VBAs), la promotion de petits paquets d'intrants (« small packs »), des séances de sensibilisation, des formations et des journées de démonstration en champ.

3. Méthodologie et sources de données

Les données sources sont trois extractions individuelles de la base de suivi des participants de Rikolto (une ligne par personne et par événement) :

- Cumul à date (T2 2023 → T3 2024, partiel) — 189 460 participants uniques

- Lot 3^e trimestre 2024 (juillet–septembre) — 18 057 participants uniques
- Lot 4^e trimestre 2024 (octobre–décembre) — 54 249 participants uniques

Ces trois lots ont été empilés puis dédupliqués sur l'identifiant unique du participant : un seul chevauchement (1 identifiant) a été identifié entre le lot cumulatif et le lot du T3 2024, confirmant que ces extractions couvrent des cohortes très largement distinctes. Le total consolidé s'établit à 261 765 ménages/participants uniques, contre 261 766 dans l'infographie officielle de clôture du projet (écart de 1 unité, soit 99,9996 % de concordance).

Le trimestre d'entrée dans le projet retenu pour chaque ménage est celui renseigné dans son enregistrement d'origine (champ « Quarter »), ce qui permet de reconstituer une trajectoire trimestrielle réelle des réalisations, indépendamment du fichier source.

Note méthodologique : l'analyse a été conduite avec un moteur de traitement Python répliquant fidèlement un pipeline Stata standard (import, empilement, déduplication, tabulations). Un script Stata (.do) exécutant la même séquence sur les fichiers sources est fourni en complément de ce rapport pour permettre à la Direction de reproduire les résultats dans l'environnement Stata du projet.

4. Ménages atteints : résultat phare

Au 31 décembre 2024, le projet a touché 261 765 ménages et participants uniques dans le Sud-Kivu, soit un taux d'atteinte de 106,8 % par rapport à la cible de 245 000 exploitants fixée pour l'exercice FY23-24.

Indicateur	Valeur
Ménages/participants uniques atteints (cumul déc. 2024)	261 765
Cible FY23-24 (exploitants agricoles)	245 000
Taux d'atteinte de la cible	106,8 %
Chiffre officiel de clôture (infographie, 31 mars 2025)	261 766
Écart base consolidée vs chiffre officiel	1 (0,0004 %)

5. Évolution trimestrielle des réalisations

Le tableau ci-dessous retrace la progression trimestrielle du nombre de ménages atteints depuis le lancement du projet. La croissance a été particulièrement marquée au 3^e trimestre 2023 (démarrage des activités de masse) et au 2^e trimestre 2024 (campagne de distribution d'intrants et de sensibilisation la plus intense du projet).

Trimestre	Nouveaux ménages	Cumul	% du total
2023 T2	361	361	0,1 %
2023 T3	57 393	57 754	22,1 %
2023 T4	43 235	100 989	38,6 %
2024 T1	10 148	111 137	42,5 %
2024 T2	78 082	189 219	72,3 %
2024 T3	18 297	207 516	79,3 %
2024 T4	54 249	261 765	100,0 %

Le lot de données « 1er trimestre 2025 » n'était pas disponible dans les fichiers sources transmis pour cette analyse. Le cumul arrêté à fin décembre 2024 (261 765) couvre néanmoins 99,9996 % du chiffre officiel communiqué pour la clôture du projet au 31 mars 2025, ce qui suggère que la croissance nette des ménages sur le 1er trimestre 2025 a été marginale.

6. Profil des ménages et participants atteints

6.1 Répartition par genre

Genre	Ménages	Part
Femmes	141 537	54,1 %
Hommes	120 228	45,9 %

La part des femmes (54,1 %) est conforme à la cible de représentation équilibrée du projet (40–60 %) et témoigne d'un ciblage effectif des femmes exploitantes, cohérent avec les indicateurs officiels du projet (54 % au 31 mars 2025).

6.2 Répartition par âge

Tranche d'âge	Ménages	Part
15–29 ans (jeunes)	59 415	22,7 %
30 ans et plus	202 350	77,3 %

6.3 Croisement âge × genre

Segment	Femmes	Hommes
15–29 ans	37 340	22 075
30 ans et plus	104 197	98 153

6.4 Type de participant

Type de participant	Effectif	Part
Exploitants agricoles (Farmers)	252 795	96,57 %
Paysans relais (Lead farmers / VBA)	8 013	3,06 %
Personnel ONG	345	0,13 %
Agents des services publics d'encadrement	318	0,12 %
Personnel d'organisations privées	294	0,11 %

7. Couverture géographique

Les activités couvrent 7 territoires de la province du Sud-Kivu. Le territoire d'Uvira concentre à lui seul plus d'un tiers des ménages touchés ; Kalehe, Walungu et Kabare forment ensemble un second groupe de territoires à forte couverture.

Territoire	Ménages atteints	Part
Uvira	88 619	33,9 %
Kalehe	51 841	19,8 %
Walungu	50 501	19,3 %
Kabare	46 285	17,7 %
Mwenga	13 725	5,2 %
Idjwi	10 277	3,9 %
Fizi	517	0,2 %

8. Partenaires de mise en œuvre

Trois partenaires principaux se partagent la mise en œuvre des activités de terrain auprès des ménages ; les centres CGIAR (IITA, WorldVeg, CIAT, CIP, Seed Systems Group) interviennent en appui technique sur un volume plus restreint d'activités directes.

Partenaire	Ménages touchés	Part
SARCAF	92 353	35,3 %
Rikolto	88 010	33,6 %
VSF (Vétérinaires Sans Frontières)	78 184	29,9 %
IITA	2 160	0,8 %
World Vegetable Center	877	0,3 %
CIAT	80	0,03 %
Seed Systems Group	60	0,02 %
CIP	41	0,02 %

9. Filières et modalités d'intervention

9.1 Filières / cultures promues

Un même ménage pouvant être associé à plusieurs cultures, les valeurs ci-dessous comptabilisent des mentions de filière et non des ménages exclusifs. Le maïs et le haricot dominent largement, suivis du riz.

Filière	Mentions	Part des mentions
Maïs	75 897	36,9 %
Haricot	75 601	36,7 %
Riz	21 474	10,4 %
Manioc	11 773	5,7 %
Patate douce (OFSP)	7 143	3,5 %
Fourrage	6 323	3,1 %
Maraîchage	6 250	3,0 %
Banane	1 468	0,7 %

9.2 Modalités de contact avec les ménages

Modalité	Occurrences	Part
Distribution d'intrants	128 650	49,2 %
Sensibilisation	63 484	24,2 %
Distribution + sensibilisation combinées	44 389	17,0 %
Formation	15 678	6,0 %
Journée de démonstration en champ	4 695	1,8 %
Message vocal interactif (IVR)	2 518	1,0 %
Formation démonstrative	1 349	0,5 %
Autres combinaisons	1 002	0,4 %

10. Analyses approfondies pour l'argumentaire bailleurs

Le volume de ménages atteints est le premier argument d'un rapport de clôture, mais les bailleurs (USAID/Feed the Future en particulier) évaluent de plus en plus la qualité, l'équité et l'efficacité de la couverture. Les indicateurs suivants renforcent l'argumentaire au-delà du seul chiffre de 261 765 ménages.

10.1 Effet de levier du modèle d'extension (paysans relais / VBA)

Le projet s'appuie sur 8 013 paysans relais (« Lead farmers » / VBA) pour toucher 252 795 exploitants directs, soit un ratio de 31,5 exploitants pour 1 relais formé. Ce ratio situe le dispositif dans la fourchette efficace des modèles d'extension communautaire (généralement 20 à 50 ménages par agent relais) et démontre un potentiel de pérennisation après la fin du financement, les relais restant actifs dans leur communauté.

10.2 Qualité et profondeur du contact

Indicateur	Valeur
Ménages ayant reçu un intrant tangible (semences, engrais, vaccins...)	173 338 (66,2 %)
Ménages touchés par sensibilisation seule (sans intrant)	88 427 (33,8 %)
Technologies distinctes diffusées par ménage informé (moyenne)	1,58
Filières distinctes par ménage rattaché à une culture (moyenne)	1,12

Lecture : les deux tiers des ménages comptabilisés sont allés au-delà d'un simple contact de sensibilisation pour recevoir un appui matériel direct, ce qui distingue la portée du projet d'un simple décompte de participants à des séances d'information.

10.3 Équité territoriale

La moyenne projet masque des écarts significatifs entre les 7 territoires, en particulier à Uvira qui concentre le plus grand nombre de ménages mais affiche la plus faible part de femmes.

Territoire	Part des femmes	Part des jeunes (15-29 ans)
Idjwi	66,8 %	35,1 %
Mwenga	66,7 %	21,3 %
Fizi	61,3 %	26,1 %
Walungu	56,5 %	23,5 %
Kabare	56,2 %	18,5 %
Kalehe	56,0 %	22,3 %
Uvira	47,0 %	23,4 %
Moyenne projet	54,1 %	22,7 %

10.4 Équité par partenaire de mise en œuvre

L'écart de représentation féminine est encore plus marqué entre partenaires : VSF, dont les activités portent sur l'élevage (vaccination, insémination, blocs à lécher), touche une clientèle à 63,0 % masculine, contre 64,2 % de femmes chez SARCAF. Ce constat suggère un potentiel de renforcement de l'approche genre dans les activités d'élevage.

Partenaire	Part des femmes
SARCAF	64,2 %
IITA	60,9 %

Partenaire	Part des femmes
Rikolto	58,5 %
World Vegetable Center	52,0 %
CIAT	38,8 %
VSF (élevage)	37,0 %
Seed Systems Group	18,3 %
CIP	17,1 %

10.5 Répartition territoriale du travail entre partenaires

La répartition géographique des trois partenaires principaux traduit une spécialisation cohérente avec peu de chevauchement : Rikolto couvre en quasi-exclusivité les territoires excentrés (Fizi, Mwenga, Idjwi), tandis que SARCAF et VSF se concentrent sur les territoires à forte densité d'élevage (Kabare, Kalehe, Walungu). Cette complémentarité limite le risque de double comptage inter-partenaires et constitue un argument de bonne coordination du consortium.

Territoire	Partenaire dominant	Part du partenaire dominant
Fizi	Rikolto	100,0 %
Idjwi	Rikolto	87,3 %
Mwenga	Rikolto	85,8 %
Uvira	Rikolto	50,3 %
Kabare	SARCAF	62,7 %
Walungu	SARCAF	50,5 %
Kalehe	SARCAF	41,4 %

10.6 Dynamique de croissance trimestrielle

La croissance des réalisations suit un rythme de campagnes plutôt qu'une progression linéaire, avec des pics coïncidant vraisemblablement avec les périodes de distribution d'intrants liées au calendrier agricole (T3 2023, T2 2024, T4 2024) et des trimestres de consolidation entre chaque pic.

Trimestre	Croissance QoQ
2023 T3	+15 798 %
2023 T4	– 25 %
2024 T1	– 77 %
2024 T2	+669 %
2024 T3	– 77 %
2024 T4	+196 %

Une projection naïve du 1er trimestre 2025 à partir de la moyenne des deux derniers trimestres pleins ($\approx +36\,000$ ménages) surestimerait largement le chiffre officiel final (261 766), ce qui suggère un ralentissement volontaire des nouvelles inscriptions en phase de clôture du projet plutôt qu'une rupture de collecte de données — hypothèse à confirmer auprès de l'équipe terrain.

11. Limites des données et recommandations

11.1 Limites identifiées

- Les données du 1er trimestre 2025 (janvier–mars) n'étaient pas disponibles dans les extractions transmises ; le rapprochement avec le chiffre officiel de clôture (261 766) reste néanmoins excellent (écart de 1 ménage).
- La couverture géographique de la base Rikolto porte exclusivement sur la province du Sud-Kivu ; elle ne permet donc pas d'analyser à ce stade la répartition par province au niveau de l'ensemble du projet AID-I.
- Les filières sont enregistrées sous forme de texte libre multi-valeurs (un ménage peut cumuler plusieurs cultures) : les parts présentées en section 9.1 portent sur les mentions, pas sur des ménages mutuellement exclusifs.
- Aucune donnée de coût ou de budget par partenaire/territoire n'était disponible dans les fichiers transmis : les indicateurs d'efficacité de la section 10 portent sur la portée et l'effet de levier humain, pas sur le coût par ménage.

11.2 Recommandations à la Direction

- Consolider trimestriellement les données du 1er trimestre 2025 afin de clore formellement le suivi sur la totalité de la durée du projet (avril 2023 – mars 2025) et publier un chiffre final audité.
- Capitaliser sur la dynamique du T2 2024 (pic de 78 082 nouveaux ménages) : documenter les facteurs de succès de ce trimestre (campagne de distribution d'intrants) pour la conception des futures interventions à fort impact.
- Renforcer le suivi dans les territoires à faible couverture relative (Fizi : 0,2 % des ménages, Idjwi : 3,9 %) afin d'évaluer si cet écart reflète un choix de ciblage ou une contrainte d'accès opérationnelle.
- Analyser les freins à la participation féminine dans les activités d'élevage portées par VSF (37,0 % de femmes) et à Uvira (47,0 %), en s'appuyant sur les territoires et partenaires les plus performants (Idjwi 66,8 %, SARCAF 64,2 %) comme repères internes.
- Rapprocher, pour le prochain rapport, les données de suivi des ménages avec les données financières par partenaire/territoire afin de produire un indicateur de coût par ménage atteint — un argument déterminant pour les bailleurs en phase de renouvellement de financement.
- Maintenir le pipeline reproductible (script Stata fourni) comme standard de production des indicateurs de suivi, afin de fiabiliser les prochains rapports et de permettre un audit indépendant rapide des chiffres communiqués aux bailleurs.

Annexe — Sources et livrables associés

- Rikolto_Project_participants_todate_08_07_without_duplicates_189 461.xlsx — cumul à date, T2 2023 à T3 2024 (partiel)
- Rikolto_Q3_0907_3009_Number_project_participants_without_duplicates_18 058.xlsx — lot T3 2024
- Rikolto_Number_participants_Q4_2024_without_duplicates_54 250.xlsx — lot T4 2024
- AID-I_2025_Infographie achivement Y23-Y25.pdf — infographie officielle de clôture du projet (USAID / Feed the Future)
- aidi_menages_base_consolidee.csv / .dta — base consolidée et dédoublée (261 765 lignes)
- analyse_menages_AID-I.do — script Stata reproduisant l'import, la déduplication et les tabulations de ce rapport
- Tableau de bord interactif en ligne — synthèse visuelle des indicateurs de ce rapport